EL NUEVO PRESUPUESTO TRASLADADO A LA GENERALITAT PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO ENRIC VALOR DE EL CAMPELLO SOBREPASA LOS 14 MILLONES DE EUROS

Las obras de adecuación de las actuales instalaciones, la ampliación y la climatización global del instituto Enric Valor de El Campello, ya tiene presupuesto definitivo, lo que ha permitido al Ayuntamiento solicitar nuevamente a la Conselleria de Educación la delegación de competencias y el dinero para volver a licitar el contrato. Según el expediente que el Ayuntamiento ha trasladado a la Generalitat (ya finalizado), los trabajos costarán un total de 14.351.035’47 euros, una cantidad que registra un incremento de 5.483.318’46 euros con respecto al proyecto primigenio.

El expediente tramitado por el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, solicita a la Conselleria la preceptiva delegación de competencias para volver a licitar las obras, una vez el Ayuntamiento disponga del dinero, que aporta la Conselleria con fondos del llamado “***Plan Edificant***”.

Ello, después de numerosas reuniones entre los equipos técnicos del Ayuntamiento y la Conselleria, y traslado de toda la documentación a Valencia. Ahora corresponde a la Conselleria aprobar dicha delegación y disponer los fondos económicos, que tendrán que ser aprobados y aceptados por el Pleno Municipal de El Campello.

Los pormenores ya han sido comunicados a la comunidad docente por los técnicos municipales, con los que se coordinará el proceso de ejecución de obras, que se simultanearán con la actividad en el centro educativo. Una vez adjudicadas y empezadas, las obras durarán 15 meses.

COMPLEJIDAD SOBREVENIDA

El pasado septiembre del año 2023, y por unanimidad de los grupos políticos que integran la Corporación Municipal, el pleno del Ayuntamiento decidió desestimar las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria de las obras de ampliación del instituto Enric Valor, y resolver de forma definitiva el contrato por reiterados incumplimientos continuados en la ejecución de los trabajos, así como determinar una cantidad de más de 70.000 euros por daños y perjuicios ocasionados al municipio.

Las obras fueron adjudicadas de forma definitiva en febrero de 2023 por 7,8 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución de 15 meses (sin posibilidad de prórrogas), pero las inspecciones realizadas confirmaron importantes retrasos en la ejecución, y hasta la paralización de los mismos. Los técnicos municipales realizaron varias inspecciones a las obras, constatando las demoras y una falta de personal evidente.

El proyecto se complicó, y fue necesario resolver el contrato con la constructora, licitar la actualización del proyecto, ajustando precios y determinando nuevos plazos de ejecución, y poner en marcha un nuevo proceso de contratación de obra pública.